



Πανεπιστήμιο
Κύπρου



Απολογισμός Βιβλιοθήκης για το έτος 2018

Φεβρουάριος 2019



Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
2. Αποστολή Διοικητικής Υπηρεσίας.....	4
3. Βαθμός Επίτευξης Ετήσιων Στόχων.....	4
4. Απολογισμός Δραστηριοτήτων ανά Τομέα.....	6
5. Στρατηγικά/Επιχειρησιακά Έργα Διοικητικής Υπηρεσίας.....	9



1. Εισαγωγή

Το 2018 ήταν ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το σημαντικότερο έργο και μεγαλύτερο επίτευγμα της χρονιάς ήταν χωρίς αμφιβολία η μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης από τα πρώην Κεντρικά Κτίρια (Λεωφ. Καλλιπόλεως) και τα κατά τόπους παραρτήματα στην Πανεπιστημιούπολη, στο *Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"*, στο οποίο στεγάζεται κυρίως η Βιβλιοθήκη, αλλά και άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Η νέα Βιβλιοθήκη άνοιξε τις πύλες της στους χρήστες της και στο κοινό της Κύπρου στις 3/12/2018 και έκτοτε λειτουργεί επιτυχώς και με πολύ θετική – έως και ενθουσιώδη – ανταπόκριση από τα μέλη και επισκέπτες της.

Οι εργασίες κατασκευής του ΚΠΒΣΙ ξεκίνησαν το 2011. Η πρόσβαση στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης για εργασίες μετακόμισης άρχισε να δίνεται σταδιακά από τον Αύγουστο του 2018 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, όταν παραδόθηκαν στο προσωπικό τα γραφεία, ενώ συνεχίζονται ακόμα επιμέρους εργασίες. Στο διάστημα αυτό μεταφέρθηκαν όλες οι συλλογές που διατηρούσε η Βιβλιοθήκη στα πρώην Κεντρικά Κτίρια (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Περιοδικών), στο Κτίριο Αρσαλίδη, στην Οδό Χαλκοκονδύλη (Συλλογή Τουρκικών Σπουδών) και στο Παράρτημα στη Λεωφόρο Λάρνακος, δηλαδή ενοποιήθηκαν όλες οι συλλογές του Πανεπιστημίου Κύπρου πλην αυτής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Συνολικά μεταφέρθηκαν και επανατοποθετήθηκαν πέραν των 20.000 κιβωτίων με βιβλία και περιοδικά. Με εξαίρεση την εγκιβωτίωση των περιοδικών (4.000 κιβώτια) που έγινε τον Απρίλιο του 2017 λόγω υποχρεωτικής εκκένωσης της Νέας Πτέρυγας για σκοπούς διεξαγωγής αντισεισμικών έργων, όλες οι εργασίες μετακόμισης έγιναν μέσα σε διάστημα τριών μηνών, με σκληρή δουλειά από την πλειοψηφία των μελών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης (40 μέλη), εσωτερικούς συνεργάτες (Τεχνικές Υπηρεσίες, Τομέας Ασφάλειας και Υγείας), εξωτερικούς συνεργάτες (υπηρεσίες μεταφοράς, προμηθευτές εξοπλισμού), αλλά και φοιτητές του Πανεπιστημίου (αποκλειστικά για σκοπούς μετακόμισης, με περισσότερες από 7.000 φοιτητώρες).

Η Βιβλιοθήκη σήμερα εκτείνεται και στους πέντε ορόφους του ΚΠΒΣΙ, προσφέρει πλήρως τις υπηρεσίες που προσέφερε στους χρήστες της, και μάλιστα περισσότερες/καλύτερες, και με προοπτική για περαιτέρω βελτίωση μέσα στο επόμενο έτος. Πέρα από τις από παλιά προσφερόμενες υπηρεσίες (π.χ. δανεισμός, αναγνωστήριο, φωτοτύπηση/εκτύπωση, σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας, κ.ά.), η Βιβλιοθήκη από τον Δεκέμβριο του 2018 παρέχει αναβαθμισμένου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, όπως:

- ένα πολύ μοντέρνο και ελκυστικό περιβάλλον
- τη συντριπτική πλειοψηφία του φυσικού υλικού της (βιβλία, περιοδικά, κ.ά.) σε ελεύθερη πρόσβαση, καθώς διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για κάτι τέτοιο
- άμεση εξυπηρέτηση για πρόσβαση σε υλικό που προηγουμένως βρισκόταν σε κλειστό βιβλιοστάσιο
- χώρους ομαδικής μελέτης
- αναγνωστήριο 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο
- Παιδικό Τμήμα (ξεχωριστή παιδική βιβλιοθήκη, με κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και ειδική συλλογή)



- δυνατότητα φωτοτύπησης/εκτύπωσης μέσω ενιαίου συστήματος με τη χρήση της φοιτητικής κάρτας / κάρτας χρήστη.

Πέραν των πιο πάνω, αναμένεται εντός του 2019 η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για περαιτέρω αναβάθμιση υπηρεσιών.

Παρά την πολύ επιτυχημένη και έγκαιρη μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης, κάποιες κατασκευαστικές μικροεργασίες εντός και πέριξ του κτιρίου συνεχίζονται, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες, οι οποίες όμως διευθετούνται συν τω χρόνω με την άψογη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας.

Παρά το τεράστιο έργο της μετεγκατάστασής της, η Βιβλιοθήκη συνέχισε, στον βαθμό που ήταν εφικτό, τις λειτουργίες και δραστηριότητές της, οι οποίες αναλύονται πιο κάτω, όπως και την αδιάλειπτη παροχή υλικού προς τους χρήστες ακόμα και κατά την περίοδο της μετακόμισης. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι στόχοι που είχε θέσει η Βιβλιοθήκη επιτεύχθηκαν. Ωστόσο, δεδομένου ότι το νέο κτίριο παραδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση, επηρεάστηκαν ανάλογα και κάποιοι από τους στόχους της Βιβλιοθήκης κατά το 2018, είτε επειδή επρόκειτο για έργα των οποίων η υλοποίηση προϋπόθετε την παράδοση του κτιρίου, είτε επειδή οι στόχοι είχαν τεθεί λαμβάνοντας υπόψιν τη λειτουργία της νέας Βιβλιοθήκης από τα μέσα του 2018 (π.χ. αριθμός επισκέψεων).

2. Αποστολή Διοικητικής Υπηρεσίας

Αποστολή της Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η στήριξη του Πανεπιστημίου μέσω παροχής υψηλού επιπέδου επιστημονικής πληροφόρησης σε κάθε προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών του στόχων σε ό,τι αφορά στην έρευνα, τη διδασκαλία, τη διάχυση της γνώσης και την κοινωνική προσφορά.

3. Βαθμός Επίτευξης Ετήσιων Στόχων

Στον Πίνακα 1 πιο κάτω φαίνεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί για το 2018.

Πίνακας 1: Απολογισμός Στόχων Βιβλιοθήκης για το έτος 2018

ΔΥΠ = Δεν υπάρχουν στοιχεία ΔΕ = Δεν εφαρμόζεται

Τίτλος Στόχου	Δείκτης (Μέθοδος) Μέτρησης Αποτελέσματος	Τιμή δείκτη για			Στόχος δείκτη 2018	Τιμή δείκτη 2018	±	Σημειώσεις/αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων
		2015	2016	2017				
1. Άνοιγμα στην κοινωνία και προσέλκυση νέων εξωτερικών μελών	Αρ. ενεργών συνδρομών εξωτερικών μελών	1.324	1.300	1.313	1.600	701	↓	Αλλαγή κατηγοριών/υπολογισμού στο σύστημα κατόπιν εγκρίσεως ΣΠΟ - καθάρισμα εσφαλμένων εγγραφών
	Αρ. συμμετοχών σε ξεναγήσεις	129	161	168	300	328	↑	Μελλοντικά δυνατό να τηρούνται στοιχεία για τις κατηγορίες επισκεπτών που ξεναγούνται
	Ακόλουθοι σελίδας BIB στο Facebook	2.928	3.091	3.372	3.500	4.831	↑	Σημαντική αύξηση λόγω της προβολής που έτυχε η BIB με τη μετάβαση στο νέο κτήριο
	Ακόλουθοι λογαριασμού BIB στο Twitter	432	504	637	700	967	↑	Σημαντική αύξηση λόγω της προβολής που έτυχε η BIB με τη μετάβαση στο νέο κτήριο
2. Επανασχεδιασμός διεργασιών – αυτοματοποίηση	Ποσοστό βιβλίων με RFID	ΔΕ	ΔΕ	ΔΕ	100%	100%	✓	Το υπόεργο δεν εξαρτιόταν από την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου και για τον λόγο αυτό ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος
	Αρ. διεργασιών που επανασχεδιάστηκαν	ΔΥΠ	ΔΥΠ	1	3	3	↑	1. Πρόσβαση σε υλικό Κλειστού Βιβλιοστασίου 2. Διαχείριση προστίμων 3. Διαχείριση μεταδεδομένων υλικού (RFID)
	Αρ. εφαρμογών/συστημάτων που εισήχθησαν για διευκόλυνση χρηστών	ΔΥΠ	1	1	3	3	↑	1. Σύστημα φωτοτύπησης/εκτύπωσης με φοιτητική κάρτα 2. Σύστημα κρατήσεων για ξεναγήσεις 3. Συμπερίληψη εκδηλώσεων BIB στο σύστημα εκδηλώσεων ΠΚ
3. Αύξηση περιεχομένου σε στοχευμένους τομείς	Προσθήκη νέων βιβλίων στη συλλογή του Παιδικού Τμήματος	ΔΕ	ΔΕ	70	300	2.612	↑	Επιλογή βιβλίων από την υφιστάμενη Γενική Συλλογή της BIB και μεταφορά τους στο Παιδικό Τμήμα, καθώς και νέες αγορές
4. Εκπαίδευση χρηστών σε νέες υπηρεσίες	Αρ. σεμιναρίων σε χρήστες	94	98	89	90	61	↓	Εμπλοκή προσωπικού στη μετακόμιση της BIB στο νέο κτήριο κατά το χειμερινό εξάμηνο με σχετική δυσκολία
	Αρ. συμμετοχών σε σεμινάρια	1.902	2.055	1.520	1.600	1.220	↓	Εμπλοκή προσωπικού στη μετακόμιση της BIB στο νέο κτήριο κατά το χειμερινό εξάμηνο
5. Αύξηση ποσοστού ικανοποίησης χρηστών	Μέσος όρος ικανοποίησης από Έρευνα Ικανοποίησης Φοιτητών	ΔΥΠ	ΔΥΠ	ΔΥΠ	75%	3,81 / 5 (76,2%)	↑	Έρευνα Ικανοποίησης Φοιτητών που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Μάρτιο του 2018
Εισηγήσεις για βελτιωτικές ενέργειες βάσει των τάσεων ή/και των αποκλίσεων:								
<ul style="list-style-type: none"> • Συνέχιση/επέκταση επανασχεδιασμού διεργασιών με δεδομένες τις ευκαιρίες που παρέχουν οι καινούργιες συνθήκες στο νέο κτίριο. • Διεξαγωγή έρευνας LibQUAL+ μέσα στο 2019 για σφυγμομέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών μέσα στο νέο περιβάλλον. • Εισαγωγή νέων εφαρμογών/συστημάτων μέσα στο 2019, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο. 								

4. Απολογισμός Δραστηριοτήτων ανά Τομέα

Πίνακας 2: Απολογισμός Δραστηριοτήτων ανά Τομέα

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διοίκηση Βιβλιοθήκης		Δ.Μ.Α. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)	2014	2015	2016	2017	Στόχος 2018	Τιμή 2018	±
1.1	Διαχείριση προϋπολογισμού (4/402 & 3/335)	<ul style="list-style-type: none"> • Προϋπολογισμός • Απορρόφηση • Έσοδα • Δαπάνες από έσοδα 	1.519.550 100,3% 29.032 6.969	1.668.000 100,1% 25.446 862	1.858.036 99,2% 13.607 805	1.738.000 100,2% 15.487 8.095	1.738.000 100,0% 18.000 9.000	2.029.126 100% 10.336 1.143	↑ ✓ ↓ ↓
1.2	Αξιολόγηση Υποδομών <ul style="list-style-type: none"> • Κτηριακές • Τεχνολογικές • Επίπλωση 	<ul style="list-style-type: none"> • Ποσοστό κάλυψης ραφιών ανοικτής πρόσβασης¹ • Φοιτητές / θέση μελέτης¹ • Επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη² • Επισκέψεις στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης 	95% 35,9 178.180 142.780	95% 35,1 154.454 131.221	95% 34,1 142.708 130.277	105% 42,1 130.000 124.790	67% 11,9 150.000 130.000	70% (υπολ) 7,9 140.000 ³ 130.833	↓ ↓ ↑ ↑
1.3	Συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς	<ul style="list-style-type: none"> • Αριθμός τρεχουσών συνεργασιών • Αρ. συμφωνιών που υπογράφηκαν μέσα στο έτος 	ΔΥΠ ΔΥΠ	ΔΥΠ ΔΥΠ	ΔΥΠ ΔΥΠ	8 3	10 3	16 3	↑ ✓

Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος:

Όπως φαίνεται στο σημείο 1.2 πιο πάνω, με τη μετάβαση στο νέο κτίριο αυξήθηκε κατά πολύ ο διαθέσιμος χώρος για τα βιβλία, καθώς και ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων μελέτης για τους χρήστες.

¹ Από το 2018 αφορά το νέο κτήριο «Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου».

² Από το 2019 αναμένεται να μπορούν να εξαχθούν στατιστικά ανά κατηγορία επισκεπτών.

³ Υπολογισμός. Οι διαθέσιμες μετρήσεις για την Κεντρική Βιβλιοθήκη στα πρώην Κεντρικά Κτίρια αφορούσαν την περίοδο 1/1/2018-31/10/2018, καθώς διακόπηκε η καταμέτρηση λόγω μετακόμισης. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, καθώς και τις τάσεις κατά τα προηγούμενα έτη για την αντίστοιχη περίοδο που υπολειπόταν, υπολογίστηκε η τελική τιμή του δείκτη για το 2018.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαχείριση περιεχομένου συλλογής		Δ.Μ.Α.	2014	2015	2016	2017	Στόχος 2018	Τιμή 2018	±
2.1	Προσκτήσεις	• Αρ. νέων προσκτήσεων εντύπων & Ο/Α από αγορές	3.268	2.885	2.099	1.682	1.500	1.390	↓
		• Αρ. νέων προσκτήσεων εντύπων & Ο/Α από δωρεές	9.000	2.167	4.400	5.880	5.000	1.014	↓
		• Αρ. ηλεκτρονικών βιβλίων (συνδρομές) ¹	242.003	361.649	421.777	462.689	450.000	480.000	↑
		• Αρ. συνδρομών περιοδικών ²	432	437	418	408	400	410	↑
		• Αρ. βάσεων δεδομένων (συνδρομές) ³	161	166	161	160	160	167	↑
2.2	Καταλογογράφηση/ Τεκμηρίωση	• Αρ. εγγραφών εντύπων & Ο/Α στον κατάλογο	286.614	292.671	298.222	304.203	308.730	307.093	↑
		• Νέες εγγραφές εντύπων & Ο/Α στον κατάλογο	6.403	6.057	5.551	5.981	4.500	2.890	↓
		• Νέα αντίτυπα εντύπων στον κατάλογο	9.385	9.767	7.636	7.114	6.000	3.976	↓
Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος: —									

¹ Υπάρχει αυξητική τάση. Θα γίνει έλεγχος για αποφυγή επικαλύψεων. ² Υπάρχει τάση για μείωση. ³ Οι ελάχιστες για τις ανάγκες του ΠΚ.

3. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαχείριση – υποστήριξη τεχνολογικής υποδομής		Δ.Μ.Α.	2014	2015	2016	2017	Στόχος 2018	Τιμή 2018	±
3.1	Διαχείριση εξοπλισμού	• Δαπάνες μηχανογραφικού εξοπλισμού (4/412)	23.895	13.429	18.911	11.574	500.000	171.200	↑
		• Αρ. κοινόχρηστων Η/Υ	38	36	36	36	166	110	↑
3.2	Διαχείριση συστημάτων	• Αρ. νέων εφαρμογών/συστημάτων που εισήχθησαν για διευκόλυνση χρηστών	ΔΥΠ	ΔΥΠ	1	1	3	3 (βλ. σελ.5, Πίν.1)	↑
3.3	Ψηφιοποίηση	• Συνολ. αρ. ψηφιοποιημένων τεκμηρίων	11.500	12.500	14.500	16.000	18.000	17.000	↑
		• Αρ. τρεχόντων έργων ψηφιοποίησης	9	12	11	12	12	14	↑
Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος: Εισαγωγή νέων εφαρμογών/συστημάτων μέσα στο 2019, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο.									

4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Παροχή υπηρεσιών		Δ.Μ.Α.	2014	2015	2016	2017	Στόχος 2018	Τιμή 2018	±
4.1	Πληροφοριακή Παιδεία	<ul style="list-style-type: none"> Σεμινάρια σε χρήστες Συμμετέχοντες 	88 1.893	94 1.902	98 2.055	89 1.520	90 1.600	61 1.220	↓ ↓
4.2	Υπηρεσίες <ul style="list-style-type: none"> Δανεισμός Εξυπηρέτηση 	<ul style="list-style-type: none"> Εγγεγραμμένοι χρήστες <ul style="list-style-type: none"> Κοινότητα ΠΚ Εξωτερικοί χρήστες Αρ. δανεισμών Επισκέψεις Αρ. αιτημάτων εξυπηρέτησης μέσω Ask a Librarian Μέσος όρος ικανοποίησης χρηστών (Έρευνα Ικανοποίησης Φοιτητών) 	11.521 10.306 1.215 77.753 178.180 461 ΔΕ	11.894 10.570 1.324 72.373 154.454 465 ΔΕ	11.920 10.620 1.300 67.883 142.708 462 ΔΕ	11.953 10.640 1.313 59.283 130.000 420 ΔΕ	12.300 10.700 1.600 70.000 150.000 500 75%	8.918 ¹ 8.217 ¹ 701 ¹ 47.532 140.000 ² 450 76,2%	↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑
4.3	Προβολή και επικοινωνία	<ul style="list-style-type: none"> Αρ. εξωτερικών μελών Αρ. συμμετοχών σε ξεναγήσεις Αναρτήσεις στο ιστολόγιο Ακόλουθοι σελίδας στο Facebook Ακόλουθοι στο twitter 	1.215 262 159 2.816 346	1.324 129 31 2.928 432	1.300 161 55 3.091 504	1.313 168 84 3.372 637	1.600 300 80 3.500 700	701 328 43 4.831 967	↓ ↑ ↓ ↑ ↑
<p>Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος:</p> <ul style="list-style-type: none"> Επαναφορά δραστηριοτήτων πληροφοριακής παιδείας στα επίπεδα των προηγούμενων ετών (ελάχιστη δραστηριότητα το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 λόγω εντατικών εργασιών μετακόμισης). Διεξαγωγή έρευνας LibQUAL+ μέσα στο 2019 για σφυγμομέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών μέσα στο νέο περιβάλλον. Επιθετική προβολή της Βιβλιοθήκης μέσα στο 2019. 									

¹ Αλλαγή κατηγοριών/υπολογισμού στο σύστημα - καθάρισμα εσφαλμένων εγγραφών.

² Υπολογισμός. Οι διαθέσιμες μετρήσεις για την Κεντρική Βιβλιοθήκη στα πρώην Κεντρικά Κτίρια αφορούσαν την περίοδο 1/1/2018-31/10/2018, καθώς διακόπηκε η καταμέτρηση λόγω μετακόμισης. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, καθώς και τις τάσεις κατά τα προηγούμενα έτη για την αντίστοιχη περίοδο που υπολειπόταν, υπολογίστηκε η τελική τιμή του δείκτη για το 2018.

5. Στρατηγικά/Επιχειρησιακά Έργα Διοικητικής Υπηρεσίας

Πίνακας 3: Σύνοψη Απολογισμού των Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων

Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2018							
Τίτλος Έργου	Προγραμματισμός Έργου				Απολογισμός έργου		
	Υπεύθυνος Έργου	Προϋπ/σμός Έργου	Ημ. Έναρξης	Ημ. Ολοκλήρωσης	Απόκλιση από προγραμματισμό; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Ποσοστό έργου που υλοποιήθηκε	Αναθεωρημένη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
1. Εγκατάσταση τεχνολογίας RFID, sorting machine, access control και διασύνδεση με Sierra Η τεχνολογία RFID (ετικέτες με μικροσίπ και ειδικά συστήματα/εξοπλισμός) θα επιτρέψει την αυτόματη διαλογή βιβλίων κατά τις επιστροφές, τον αυτόματο εντοπισμό λανθασμένης τοποθέτησης στο ράφι, την ταχύτατη απογραφή υλικού, υπηρεσίες δανεισμού, κ.ά.	Πάνος Ράπτης	€ 1.040.000	2014	12/2018	ΝΑΙ	80%	31/03/2019
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στην παράδοση του νέου κτηρίου, αλλά και εξέλιξη της σύμβασης.							
2. Μετεγκατάσταση συλλογών στο νέο κτήριο Ο συνολικός αριθμός των βιβλίων που θα μεταφερθούν ξεπερνά τις 500.000, όμως μεγάλη πρόκληση αποτελεί επίσης για τη Βιβλιοθήκη το γεγονός ότι καλείται να ενοποιήσει τις συλλογές της που σήμερα βρίσκονται σε 5 διαφορετικά παραρτήματα.	Στέφανος Σταυρίδης	€ 135.000	2014	11/2018	ΟΧΙ	100%	Ολοκληρώθηκε
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): —							
3. Εγκατάσταση εξοπλισμού στο νέο κτήριο Αφορά τη μεταφορά κινητών ραφιών, τη μεταφορά υφιστάμενου και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ΤΠ, την εγκατάσταση συστήματος θυρίδων (lockers), κ.ά.	Έλενα Διομήδη, Ανδρέας Ανδρέου, Πάνος Ράπτης	€ 525.000	01/2017	12/2018	ΝΑΙ	80%	31/03/2019

Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2018

Τίτλος Έργου	Προγραμματισμός Έργου				Απολογισμός έργου		
	Υπεύθυνος Έργου	Προϋπ/σμός Έργου	Ημ. Έναρξης	Ημ. Ολοκλήρωσης	Απόκλιση από προγραμματισμό; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Ποσοστό έργου που υλοποιήθηκε	Αναθεωρημένη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στην παράδοση του νέου κτηρίου.							
4. Δημιουργία και λειτουργία Παιδικού Τμήματος Με την έναρξη της λειτουργίας της στο νέο κτήριο, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει Παιδικό Τμήμα, με στόχο την προσέλκυση παιδιών και την καλλιέργεια κουλτούρας βιβλιοθηκών.	Μαρία Πουρνάρα	€5.000	01/2017	12/2018	ΟΧΙ	100%	Ολοκληρώθηκε
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): —							
5. Δράσεις για προβολή της Βιβλιοθήκης με σκοπό την προσέλκυση νέων εξωτερικών μελών Διαφώτιση ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη χρήση η Βιβλιοθήκη και να καταστεί σημαντικό σημείο αναφοράς τόσο για εξωτερικούς ερευνητές όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.	Μικαέλλα Χαραλάμπους	-	01/2018	12/2018	ΝΑΙ	20%	30/06/2019
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Σταδιακή υλοποίηση, βάσει έναρξης λειτουργίας ΚΠΒΣΙ.							
6. Θεσμοθέτηση της ΚΚΥΒ Η Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών, της οποίας ιδρυτικό και ηγετικό μέλος είναι η Βιβλιοθήκη του ΠΚ, αποφέρει σημαντικά οφέλη, οικονομικά και άλλα, σε όλα τα μέλη της. Η θεσμοθέτησή της θα αποβεί ωφέλιμη τόσο για το ΠΚ όσο και για την κυπριακή ακαδημαϊκή κοινότητα.	Έλενα Διομήδη	-	2013	12/2019	ΟΧΙ	100%	Ολοκληρώθηκε
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει):							

Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2018

Τίτλος Έργου	Προγραμματισμός Έργου				Απολογισμός έργου		
	Υπεύθυνος Έργου	Προϋπ/σμός Έργου	Ημ. Έναρξης	Ημ. Ολοκλήρωσης	Απόκλιση από προγραμματισμό; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Ποσοστό έργου που υλοποιήθηκε	Αναθεωρημένη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
7. OpenAIRE-Advance Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεχίζει την αποστολή του OpenAIRE για στήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://www.openaire.eu/advance .	Σύλβια Κουκουνίδου	-	01/2018	01/2021	ΟΧΙ	30%	-
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): —							
8. Απόσυρση πεπαλαιωμένου υλικού Στη BIB έχει διαχρονικά συσσωρευτεί ένας μεγάλος αριθμός πολλαπλών ή/και πεπαλαιωμένων αντιτύπων βιβλίων/περιοδικών κυρίως από δωρεές. Με αφορμή και τη μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης στο νέο κτήριο, για σκοπούς απαλλαγής από το υλικό αυτό, η BIB έχει λάβει άδεια από τα Σώματα του Π.Κ. να προσκαλέσει όλες τις κυπριακές βιβλιοθήκες, και κατόπιν τους ιδιώτες, για να λάβουν το επιθυμητό γι' αυτούς υλικό, και το υπόλοιπο θα οδηγηθεί στην ανακύκλωση. Επίσης, στο νέο κτήριο, υλικό που θα κριθεί πεπαλαιωμένο και ακατάλληλο για τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών θα αποσυρθεί για λόγους οικονομίας και λειτουργικότητας.	Δέσποινα Λάμπρου	-	01/2017	12/2018	ΝΑΙ	10%	30/06/2019
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Καθυστερήση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στην παράδοση του νέου κτηρίου.							
9. Αξιολόγηση συλλογής παλαιτύπων BIB - σχέδιο προστασίας και συντήρησης Η Βιβλιοθήκη θα αποταθεί σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να αξιολογηθούν τα σημαντικότερα τεκμήρια και να προταθεί σχέδιο	Δέσποινα Λάμπρου	-	09/2018	03/2019	ΟΧΙ	10%	

Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2018							
Τίτλος Έργου	Προγραμματισμός Έργου				Απολογισμός έργου		
	Υπεύθυνος Έργου	Προϋπ/σμός Έργου	Ημ. Έναρξης	Ημ. Ολοκλήρωσης	Απόκλιση από προγραμματισμό; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Ποσοστό έργου που υλοποιήθηκε	Αναθεωρημένη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
προστασίας και συντήρησής τους κατά προτεραιότητα.							
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): —							
10. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές σχετικά με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογής με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω των κινητών τους συσκευών (χρήση καταλόγου, υπηρεσίες δανεισμού, πλοήγηση εντός του κτηρίου της Βιβλιοθήκης, κ.ά.).	Αντώνης Σωκράτους	-	04/2018	03/2019	ΝΑΙ	30%	30/09/2019
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Ειδική προεργασία σε συνεργασία με Τμήμα Πληροφορικής. Βρίσκεται σε εξέλιξη.							
11. Νέα ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης Αναδιοργάνωση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς το περιεχόμενο, με στόχο να καταστεί πιο λειτουργική και εύχρηστη για τους χρήστες.	Ευέλθων Προδρόμου	-	03/2018	06/2019	ΟΧΙ	20%	
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): —							
12. Ιδρυματικό αποθετήριο ΠΚ Δημιουργία υποδομής ώστε η ερευνητική παραγωγή που προέρχεται από ή στην οποία συμμετέχουν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΚ να είναι συγκεντρωμένη σε αποθετήριο του Πανεπιστημίου. Το έργο αφορά τη δημιουργία της τεχνικής υποδομής,	Ευέλθων Προδρόμου, Λούης Προκοπίου, Σύλβια Κουκουνίδου	-	2016	12/2018	ΝΑΙ	50%	30/09/2019

Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2018

Τίτλος Έργου	Προγραμματισμός Έργου				Απολογισμός έργου		
	Υπεύθυνος Έργου	Προϋπ/σμός Έργου	Ημ. Έναρξης	Ημ. Ολοκλήρωσης	Απόκλιση από προγραμματισμό; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Ποσοστό έργου που υλοποιήθηκε	Αναθεωρημένη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
τη συγκέντρωση της υπάρχουσας έρευνας και τον μηχανισμό αυτοαρχειοθέτησης των δημοσιεύσεων.							
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Απασχόληση προσωπικού για θέματα μετακόμισης της Βιβλιοθήκης στο νέο κτήριο.							
13. Απογραφή υλικού Το έργο θα καταστεί πρακτικά εφικτό με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της τεχνολογίας RFID.	Άντζιη Μάτσα	-	01/2018	12/2018	ΝΑΙ	80%	31/03/2019
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στην παράδοση του νέου κτηρίου.							
14. Δημιουργία σύντομων βίντεο χρήσης υπηρεσιών Τα βίντεο δεν θα αποσκοπούν τόσο στο να ενημερώσουν τους χρήστες για υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, όσο στο να τους βοηθήσουν να τις αξιοποιήσουν (how to), με πρακτικό όφελος για τους χρήστες και οικονομικό όφελος για το Πανεπιστήμιο (μείωση διοικητικού κόστους).	Λούης Προκοπίου	-	07/2018	12/2019	ΟΧΙ	5%	
Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): Συνάρτηση με τη λειτουργία του ΚΠΒΣΙ.							